

Nysäter Wind – Informationsmöte 2021-03-24

Välkomna!

- Senaste möte 9 december
- Smittoläget förhindrar återigen ett fysiskt möte
- Syfte: Information, frågor och synpunkter
- Mötesregler:
 - Avstängda mikrofoner och kameror
 - Skriv frågor och kommentarer
 - "Räck upp handen"
- Deltagare



REPETITION:

Nysäter – en av Europas största landbaserade vindkraftparker

Fakta			
Antal turbiner	114		
Totalhöjd	186-220	m	
Max bladlängd	72,5	m	
Total effekt	475	MW	
Årsenergi	~ 1,7	TWh	
Investering	> 5	Mrd	
Byggstart	2018		
Drifttagning	2021		

- Byggherre:
 - Nysäter Wind AB
- Ägare:
 - EIP (Energy Infrastructure Partners) (80 %)
 - RWE (20 %)
- Leverantörer:
 - Totalentreprenör Nordex
 - Ägarrepresentant RWE
 - Markägare SCA (85 %)
 - Nätanslutning EON
 - Drift o Underhåll RWE

Informationsmöte 24 mars 2021

- Välkomna!
- Allmän projektöversyn – nuläget
- Projektverksamheten framöver
 - RWE: Vad händer närmast
 - Skanska informerar
- RWE: Övergång till driftorganisation
- Trafikfrågor – påverkan i vår och sommar
- Miljöfrågor – återställningsarbeten
- Frågor och synpunkter
- Avslutning

Projektstatus

- **Lägre aktivitet under vintern, ca 250 personer i arbete**
- **Hästkullen (73 turbiner)**
 - Markarbeten och fundament klara
 - 33 turbiner monterade - provdrift sedan slutet av November
 - Återställningsarbeten, elnät och turbinmontage pågår
 - Klart sensommaren 2021
- **Björnlandhöjden (41 turbiner)**
 - Hälften av markarbetena klara – 14 fundament gjutna
 - Förstärkning av Habbornvägen pågår
 - Turbinmontage startar i Juni
 - Klart årsskiftet 2021/22



Film

Filmen som visades på mötet finns att finna på projektets hemsida:
<https://nysaterwind.se/galleri/>

Mediauppmärksamhet

SVT 16 feb:



- Uppföljning från våren 2020
- Fokus på konkurser / drabbade underentreprenörer
- Positivt uttalande från Länsstyrelsen

Informationsmöte 24 mars 2021

- Välkomna!
- Allmän projektöversyn – nuläget
- Projektverksamheten framöver
 - RWE: Vad händer härnäst
 - Skanska informerar
 - RWE: Övergång till driftorganisation
 - Trafikfrågor – påverkan i vår och sommar
 - Miljöfrågor – återställningsarbeten
 - Frågor och synpunkter
 - Avslutning

Vad händer härnäst?

- **Hästkullen**
 - Vindkraftverk – montering och driftsättning
 - Kabelförläggning – 85% klart
 - Återställningsarbeten – 80% klart
- **Björnlandhöjden**
 - Vägbyggnation, kranplaner – 90% klart
 - Fundamentsarbeten – mål om 3 gjutningar per vecka
 - Kabelförläggning – 20% klart



Informationsmöte 24 mars 2021

- Välkomna!
- Allmän projektöversyn – nuläget
- Projektverksamheten framöver
 - RWE: Vad händer härnäst
 - Skanska informerar
- RWE: Övergång till driftorganisation
- Trafikfrågor – påverkan i vår och sommar
- Miljöfrågor – återställningsarbeten
- Frågor och synpunkter
- Avslutning




Skanska informerar

- Fundamentsarbeten klart under maj-juni.
- Vägar klara under April-maj
- Betongsstationen rivs under juni-juli
- Sedan återstår återställningar av temporära ytor och upplag på Björnlandhöjden

Informationsmöte 24 mars 2021

- Välkomna!
- Allmän projektöversyn – nuläget
- Projektverksamheten framöver
 - RWE: Vad händer härnäst
 - Skanska informerar
- **RWE: Övergång till driftorganisation**
- Trafikfrågor – påverkan i vår och sommar
- Miljöfrågor – återställningsarbeten
- Frågor och synpunkter
- Avslutning

Övergång till driftorganisation



Informationsmöte 24 mars 2021

- Välkomna!
- Allmän projektöversyn – nuläget
- Projektverksamheten framöver
 - RWE: Vad händer närmast
 - Skanska informerar
- RWE: Övergång till driftorganisation
- Trafikfrågor – påverkan i vår och sommar
- Miljöfrågor – återställningsarbeten
- Frågor och synpunkter
- Avslutning

Trafiksituationen

- **Problem med hög fart på 331 genom samhället**
 - Elektronisk fartvarning - ansökan är hos Trafikverket
 - Utsträckt 50-sträcka - utfört v 11
 - *söder om Viksjö, permanent*
 - *norr om Viksjö, tillfällig*
- **Framöver 5-8 tunga transporter om dagen måndag-lördag**
 - 11 transporter per vindkraftverk
 - 67 turbiner återstår att levereras = 737 tunga transporter under 2021
 - Betongtransporter från betongstationen på Habbornvägen till Björnlandhöjden
- **Renar ska flyttas till hägn**
- **Tung trafik genom Käckelbäcksmon**
- **Arbetet längs Habbornvägen**



Informationsmöte 24 mars 2021

- Välkomna!
- Allmän projektöversyn – nuläget
- Projektverksamheten framöver
 - RWE: Vad händer närmast
 - Skanska informerar
- RWE: Övergång till driftorganisation
- Trafikfrågor – påverkan i vår och sommar
- Miljöfrågor – återställningsarbeten
- Frågor och synpunkter
- Avslutning

Återställning

- **Miljötillstånden - Villkor om återställning**
 - **Återställningsplanen**
 - följs upp av Länsstyrelsen
 - **Miljöavvikelserna från 2019**
 - Har städats upp successivt
 - Har fortgått under vintern
 - **Återställning av ”tillfälliga ytor”**
 - Senast ett år efter avslutat byggarbete
 - Arbetet har påbörjats där turbinerna är resta
 - **Fortlöpande återställning**
 - längs vägar, kabeldragningar, kranytor m.m.




Informationsmöte 24 mars 2021

- Välkomna!
- Allmän projektöversyn – nuläget
- Projektverksamheten framöver
 - RWE: Vad händer närmast
 - Skanska informerar
- RWE: Övergång till driftorganisation
- Trafikfrågor – påverkan i vår och sommar
- Miljöfrågor – återställningsarbeten
- Frågor och synpunkter
- Avslutning

Avslutning

- Nytt möte i mitten av Juni – hoppas kunna ses på riktigt då
- ”Vindkraftsafari” så snart det är möjligt
- Mer information: www.nysaterwind.se
- LinkedIn
- Kontakta oss gärna!



TACK!

